

御中										Issue No. / 発行№ : PC-0027461															
										Issue date / 発行日 : 17-Apr-2023															
<b>工程変更連絡書</b> <b>Process Change Notice</b>															ヒロセ電機株式会社 インドネシア工場 品質管理課 Indonesia Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.										
					承認 (Approval)					査閲 (Review)					作成 (Created by)										
					Jofri					Liska					Nurjanah										
<p>貴社益々ご清業のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内に ご返却を賜りたくお願い致します。</p> <p>We truly appreciate your significant support always.</p> <p>We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company.</p> <p>Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.</p>																									
貴社品番/Product number of your company										弊社品番/Product number by Hirose 575-1006-6 72 Appendix 1										弊社品名/Product name by Hirose FX5-80S3C-DSAL(72) Appendix 1					
Content of change / 変更内容	変更 1	区分 Type	生産場所の追加 / Production location addition										理由 Reason	生産キャパアップの為です / Production capacity increase											
	変更 2	区分 Type	-										理由 Reason	-											
	変更前 Before the change					変更後 After the change										影響範囲 The scope that will be affected.									
	めっき加工：マレーシア工場のみ / Plating processing: Malaysia factory only					めっき加工：インドネシア工場を追加 (マレーシア工場、インドネシア工場) / Plating processing: Added Indonesia factory (Malaysia factory, Indonesia factory)										設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.									
											・外観の変更 Appearance					無 No change									
										・含有物質変更 Containing substance					無 No change										
Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	4/中 Mid Apr	4/下 End Apr	5/初 Early May	5/中 Mid May	5/下 End may	6/初 Early Jun	6/中 Mid Jun	6/下 End Jun																
	工程整備 Preparation of process	済 Finish																							
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.	済 Finish																							
	トライ / Trial	済 Finish																							
	作業者教育 Education on operators	済 Finish																							
	製品評価試験 Product evaluation test	済 Finish																							
	サンプル提出 Submission of sample																								
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result																								
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	2023年6月E予定 Scheduled on 6/2023										備考 Remarks														
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2023年5月17日 2023/5/17																								

ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.										Issue No. / 発行№ : PC-0027461														
															貴社名 : Your company name:									
<b>変更計画可否回答書</b> Answer to the change plan notification (approval)															製品名 Product name : FX5-80S3C-DSAL(72) Appendix 1					ご判定日 Judgment day				
															変更内容 Content of change : 生産場所の追加 / Production location addition					ご担当者 Person in charge				
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:										承認 Approved					否認 Not approved					条件付 With condition				
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions																								

## 別紙「対象製品リスト」

## Attachment (List of Target Product)

NO	CL Code	Product Name
1	575-1006-6 72	FX5-80S3C-DSAL(72)
2	575-0129-0 71	FX5-80S2A-DSAL(71)
3	575-0126-2 71	FX5-52S2A-DSAL(71)
4	575-0105-2 71	FX5-40S2A-DSA(71)
5	575-0060-0 00	FX5M-40SA-DSA
6	575-0125-0 71	FX5-40S2A-DSAL(71)
7	575-0121-9 71	FX5-20S2A-DSAL(71)
8	575-0108-0 71	FX5-68S2A-DSA(71)
9	575-0059-7 00	FX5M-40SA-DSAL
10	575-0106-5 71	FX5-52S2A-DSA(71)
11	575-0107-8 71	FX5-56S2A-DSA(71)
12	575-0101-1 91	FX5-20S2A-DSA(91)
13	575-1006-6 71	FX5-80S3C-DSAL(71)
14	575-0128-8 71	FX5-68S2A-DSAL(71)
15	575-1016-0 72	FX5-68S3C-DSAL(72)
16	575-0101-1 71	FX5-20S2A-DSA(71)
17	575-0127-5 71	FX5-56S2A-DSAL(71)
18	575-0109-3 71	FX5-80S2A-DSA(71)